

第4期熊本県廃棄物処理計画（平成28～32年度）策定スケジュール【案】

【改定の背景、必要性】

- ・県廃棄物処理計画の策定義務付け（法第5条の5）
- ・現計画は平成27年度までの計画。今年度中に次期計画を策定する必要あり。

【策定の方向】

- ・国の「基本方針」に即して策定（法第5条の5）
- ・「熊本県環境基本指針」、「熊本県環境基本計画」との調和
- ・各種リサイクル法の施行状況及びこれまでの廃棄物排出量等を踏まえ策定

H27.7.9

	～H27.3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H28.1月	2月	3月	4月～
◆計画策定手続	審議会諮問	委員会付議			素案作成作業			素案作成	意見照会 市町村意見照会	パブコム パブコム 意見提出期間	審議会答申	策定決裁 議会報告	公表	施行
■会議の開催														
環境審議会・検討委員会	●設置(3/23)				○検討委①		○検討委②		○検討委③				○環境審議会	
環境政策推進本部・専門部会（既設）							○専門部会①	○専門部会②	○環境政策推進本部					
課内WG					第1回検討委 ・計画策定について ・策定スケジュール ・計画の構成 ・第1章 計画の基本的事項 ・第2章 一般廃棄物の現状と課題 ・第3章 産業廃棄物の現状と課題 ・災害廃棄物処理に関する事項について			第2回検討委 ・第1章～第3章修正案 ・第4章 将来推計 ・第5章 目標値、基本方針、関係者の役割、施策等 ・第6章 災害廃棄物処理						
■パブリックコメント手続										パブコム パブコム 意見提出期間		県の考え方公表		
■策定作業														
3期計画の実施状況の把握			作業											
実態調査結果の分析、課題の整理			作業											
県の取組みの方向性検討					○取組みの方向性素案									
庁内関係課との調整（計画に組み込む施策の検討）					関係課調整			○専門部会決定						
市町村との調整						市町村意見事前調整		意見照会 市町村意見照会	取りまとめ			策定決裁		
計画素案・案の作成					素案作成作業			○専門部会・検討委決定						
公表・印刷製本等													公表	印刷発注
■国の基本方針等	法改正案閣議決定(3/24)●				～廃棄物処理法改正、都道府県意見照会、告示									
■非常災害時に関する事項（災害廃棄物処理計画）														
策定手続					素案作成作業			素案作成		パブコム パブコム 意見提出期間		計画策定決裁	公表	
計画内容の検討			記載項目の検討											
調査業務委託					入札	委託契約・業務実施								
■第五次環境基本計画策定					専門部会①○ 検討委①○	専門部会②○ 検討委②○	専門部会③○ 検討委③○	環境審議会○ 環境政策推進本部○		パブコム実施		県議会議決	決裁	施行